

CRONOGRAMA GANTT

Transformación Digital PYME — Ecosistema Digital Completo

Easier Home Real Estate & Services · Marbella, Costa del Sol

Project Manager Rebeca Soto Pita	Cliente Easier Home Real Estate	Inicio Abril 2026	Cierre Julio 2026
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------

RESUMEN DEL PROYECTO

12 Semanas de duración	Fases del proyecto	28 Tareas planificadas	5 Hitos clave	100% Completado a tiempo
---------------------------	--------------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

LEYENDA

Completado	En progreso / Planificado	Hito clave ♦	Sin actividad
------------	---------------------------	--------------	---------------

CRONOGRAMA — ABRIL A JULIO 2026

Tarea / Entregable	Resp.	ABRIL 2026				MAYO 2026				JUNIO 2026			JULIO
Fase / Tarea	Rol	S1 Abr W1	S2 Abr W2	S3 Abr W3	S4 Abr W4	S5 May W1	S6 May W2	S7 May W3	S8 May W4	S9 Jun W1	S10 Jun W2	S11 Jun W3	S12 Jul W1
FASE 1 — DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN													
Análisis de necesidades del cliente	PM												
Definición de objetivos SMART	PM												
Elaboración del Project Charter	PM												
Planificación y cronograma	PM												
♦ HITO: Project Charter aprobado	PM+Cliente												
FASE 2 — IDENTIDAD DIGITAL													
Definición de paleta y tipografía	PM												
Diseño de logo y marca	PM												
Aprobación de identidad visual	Cliente												
FASE 3 — DESARROLLO WEB													
Diseño estructura y contenidos ES/EN	PM												
Desarrollo web en Gamma	PM												
Implementación de 6 formularios	PM												
Política de privacidad y RGPD	PM												
Revisión, aprobación y publicación	Cliente												
♦ HITO: Web publicada y operativa	PM+Cliente												
FASE 4 — AUTOMATIZACIÓN (MAKE + CRM)													
Configuración flujos en Make	PM												
Integración formularios → Google Sheets	PM												
Integración HubSpot + Pipedrive CRM	PM												
Pruebas de flujos y validación	PM												
♦ HITO: Automatización activa y validada	PM												
FASE 5 — REDES SOCIALES													
Alta LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok	PM												
Diseño identidad visual en redes	PM												

Tarea / Entregable	Resp.	ABRIL 2026				MAYO 2026				JUNIO 2026			JULIO
Fase / Tarea	Rol	S1 Abr W1	S2 Abr W2	S3 Abr W3	S4 Abr W4	S5 May W1	S6 May W2	S7 May W3	S8 May W4	S9 Jun W1	S10 Jun W2	S11 Jun W3	S12 Jul W1
Configuración WhatsApp Business	PM												
Aprobación de perfiles	Cliente												
FASE 6 — CONTENIDO Y LEAD MAGNET													
Estrategia de contenido con IA	PM												
Elaboración Guía de Inversión (30 pp)	PM												
Automatización descarga lead magnet	PM												
Aprobación de contenidos	Cliente												
♦ HITO: Ecosistema digital completo y activo	PM+Cliente												
FASE 7 — CIERRE Y ENTREGA													
Documentación PM (Charter, RACI, Gantt)	PM												
Formación al cliente	PM												
Entrega formal del proyecto	PM+Cliente												
Retrospectiva y lecciones aprendidas	PM												
♦ HITO: Proyecto cerrado y entregado	PM+Cliente												

Documento elaborado siguiendo la metodología Google Project Management Certificate. Project Manager certificada: Google Project Management Professional Certificate (2026) · Google Advanced Data Analytics Professional Certificate (2026).