

PLAN DE COMUNICACIÓN

Transformación Digital PYME — Ecosistema Digital Completo

Easier Home Real Estate & Services · Marbella, Costa del Sol

Project Manager	Ciente	Inicio	Cierre
Rebeca Soto Pita	Easier Home Real Estate	Abril 2026	Julio 2026

1. STAKEHOLDERS DEL PROYECTO

Rol	Nombre / Perfil	Entidad	Interés	Influencia
Project Manager	Rebeca Soto Pita	Costa Innova	Alto	Alto
Ciente / Sponsor	Asesores inmobiliarios	Easier Home Real Estate	Alto	Alto
Usuario Final	Compradores inmobiliarios	Público objetivo	Medio	Bajo

2. CANALES DE COMUNICACIÓN

Canal	Uso principal	Frecuencia
WhatsApp Business	Comunicación diaria, check-ins semanales y alertas urgentes	Diaria / Semanal
Email	Envío de entregables, reportes de estado y comunicaciones formales	Por entregable / Quincenal
Videollamada (Meet / Zoom)	Reuniones de kickoff, entrega final, formación y retrospectiva	Puntual (kickoff, cierre)
Google Drive	Repositorio compartido de documentos, credenciales y entregables	Permanente
Presencial	Reuniones clave — kickoff, entrega y formación si la distancia lo permite	Puntual

3. MATRIZ DE COMUNICACIÓN — POR FASE

Todas las comunicaciones relevantes documentadas por canal, frecuencia y responsable.

Comunicación	Objetivo	Canal	Frecuencia	Emisor	Receptor
FASE 1 — INICIO Y PLANIFICACIÓN					
Reunión de kickoff	Alinear expectativas, presentar metodología y cronograma	Videollamada / Presencial	1 vez (inicio)	PM — Rebeca	Ciente

Comunicación	Objetivo	Canal	Frecuencia	Emisor	Receptor
Envío del Project Charter	Formalizar alcance, objetivos y criterios de éxito	Email + PDF	1 vez	PM — Rebeca	Cliente
Aprobación del Project Charter	Confirmación formal del inicio del proyecto	WhatsApp Business / Email	1 vez	Cliente	PM — Rebeca
FASE 2 — EJECUCIÓN (semanas 2-10)					
Check-in semanal de avance	Informar progreso, resolver dudas y tomar decisiones rápidas	WhatsApp Business	Semanal	PM — Rebeca	Cliente
Entrega de entregable para revisión	Solicitar feedback y aprobación de cada entregable	Email + enlace / PDF	Por entregable	PM — Rebeca	Cliente
Aprobación de entregable	Confirmación escrita antes de avanzar a la siguiente fase	WhatsApp / Email	Por entregable	Cliente	PM — Rebeca
Reporte de estado quincenal	Resumen ejecutivo de avance, hitos completados y próximos pasos	Email + PDF	Quincenal	PM — Rebeca	Cliente
Alerta de riesgo / bloqueo	Comunicar incidencia crítica y plan de mitigación	WhatsApp Business (urgente)	Si procede	PM — Rebeca	Cliente
Decisión de cambio de alcance	Documentar y aprobar cualquier cambio respecto al plan inicial	Email formal	Si procede	Ambos	Ambos
FASE 3 — CIERRE Y ENTREGA					
Reunión de entrega final	Presentar el ecosistema completo y validar todos los entregables	Videollamada / Presencial	1 vez (cierre)	PM — Rebeca	Cliente
Sesión de formación al cliente	Capacitar al cliente en el uso autónomo del ecosistema digital	Presencial / Videollamada	1-2 sesiones	PM — Rebeca	Cliente
Entrega de credenciales y documentación	Transferir accesos, manuales y documentación técnica	Email + Google Drive	1 vez	PM — Rebeca	Cliente
Encuesta de satisfacción	Recoger feedback del cliente sobre el proyecto y el servicio	Formulario Google / Email	1 vez	PM — Rebeca	Cliente
Retrospectiva compartida	Revisar lecciones aprendidas y próximos pasos	Videollamada	1 vez	PM — Rebeca	Cliente

4. NORMAS DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO

#	Norma	Descripción
01	Canal único por tipo de	WhatsApp para urgente y diario. Email para formal y entregables. Nunca mezclar

#	Norma	Descripción
	comunicación	canales para el mismo tipo de comunicación.
02	SLA de respuesta	El PM responde en máximo 4 horas en horario laboral. El cliente dispone de 48 horas para revisar y aprobar entregables.
03	Aprobaciones por escrito	Todo cambio de alcance, aprobación de entregable o decisión relevante debe quedar documentada por email o mensaje escrito. No se aceptan aprobaciones verbales.
04	Cambios de alcance	Cualquier solicitud fuera del alcance inicial debe formalizarse por email. El PM evaluará impacto en tiempo y coste antes de aceptar.
05	Escalado de problemas	Si surge un bloqueo crítico, el PM notifica al cliente en menos de 2 horas con la descripción del problema y el plan de mitigación propuesto.
06	Reuniones con agenda previa	Toda reunión de más de 30 minutos tendrá agenda enviada con 24 horas de antelación y acta resumida enviada dentro de las 24 horas posteriores.

Documento elaborado siguiendo la metodología Google Project Management Certificate. Project Manager certificada: Google Project Management Professional Certificate (2026) · Google Advanced Data Analytics Professional Certificate (2026).