

MATRIZ RACI

Transformación Digital PYME — Ecosistema Digital Completo

Easier Home Real Estate & Services · Marbella, Costa del Sol

Project Manager Rebeca Soto Pita	Cliente Easier Home Real Estate	Inicio Abril 2026	Cierre Julio 2026
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------

LEYENDA RACI

R Responsible <i>Ejecuta la tarea</i>	A Accountable <i>Aprueba y rinde cuentas</i>	C Consulted <i>Aporta criterio / información</i>	I Informed <i>Recibe información del avance</i>
--	---	---	--

ROLES DEL PROYECTO

Rol	Persona / Entidad	Responsabilidad en el proyecto
PM (Project Manager)	Rebeca Soto Pita — Costa Innova	Planificación, ejecución y entrega de todos los entregables del proyecto
Cliente / Sponsor	Easier Home Real Estate	Aprobación de entregables, provisión de contenidos y toma de decisiones finales
Diseñadora Web	Rebeca Soto Pita — Costa Innova	Soporte en elementos visuales específicos de diseño web
Proveedor CRM	HubSpot / Pipedrive	Soporte técnico en integración y configuración del CRM
Usuario Final	Compradores inmobiliarios	Destinatario del ecosistema digital — sin intervención activa en el proyecto

MATRIZ RACI — POR FASE Y TAREA

Tarea / Entregable	PM (Rebeca)	Cliente (Easier Home)	Diseñadora Web	Proveedor CRM	Usuario Final
FASE 1 — DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN					
Análisis de necesidades del cliente	R/A	C	—	—	—
Definición de objetivos SMART	R/A	C	—	—	—
Elaboración del Project Charter	R	A	—	—	—
Aprobación del Project Charter	C	R/A	—	—	—
Planificación y cronograma del proyecto	R/A	I	—	—	—
FASE 2 — IDENTIDAD DIGITAL					
Definición de paleta de colores y tipografía	R/A	C	—	—	—
Diseño de logo y marca	R/A	C	—	—	—
Aprobación de identidad visual	C	R/A	—	—	—
FASE 3 — DESARROLLO WEB					
Diseño de estructura y contenidos web ES/EN	R/A	C	C	—	—
Desarrollo de la web en Gamma	R	I	C	—	—
Implementación de 6 formularios	R/A	I	—	—	—
Política de privacidad y RGPD	R/A	C	—	—	—
Revisión y aprobación de la web	C	R/A	—	—	—
Publicación de la web	R/A	I	—	—	—
FASE 4 — AUTOMATIZACIÓN CON MAKE Y CRM					
Configuración de flujos en Make	R/A	I	—	C	—
Integración formularios → Google Sheets	R/A	I	—	—	—
Integración con HubSpot CRM	R	I	—	A	—
Integración con Pipedrive CRM	R	I	—	A	—
Pruebas de flujos y validación	R/A	C	—	C	—
FASE 5 — REDES SOCIALES					
Alta y configuración LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok	R/A	I	—	—	—
Diseño de identidad visual en redes	R/A	C	—	—	—
Aprobación de perfiles en redes sociales	C	R/A	—	—	—
Configuración WhatsApp Business	R/A	I	—	—	—
FASE 6 — CONTENIDO Y LEAD MAGNET					
Estrategia de contenido con IA generativa	R/A	C	—	—	—
Elaboración Guía de Inversión (30 páginas)	R/A	C	—	—	—

Tarea / Entregable	PM (Rebeca)	Cliente (Easier Home)	Diseñadora Web	Proveedor CRM	Usuario Final
Automatización de descarga del lead magnet con Make	R/A	I	–	–	–
Aprobación de contenidos	C	R/A	–	–	I
FASE 7 — CIERRE Y ENTREGA					
Documentación del proyecto (Project Charter, RACI)	R/A	I	–	–	–
Formación al cliente en gestión del ecosistema	R/A	C	–	–	–
Entrega formal y aprobación del proyecto	C	R/A	–	–	–
Retrospectiva y lecciones aprendidas	R/A	C	–	–	–

Documento elaborado siguiendo la metodología Google Project Management Certificate. Project Manager certificada: Google Project Management Professional Certificate (2026) · Google Advanced Data Analytics Professional Certificate (2026).