

REGISTRO DE RIESGOS

Transformación Digital PYME — Ecosistema Digital Completo

Easier Home Real Estate & Services · Marbella, Costa del Sol

Project Manager Rebeca Soto Pita	Cliente Easier Home Real Estate	Inicio Abril 2026	Cierre Julio 2026
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------

RESUMEN DE RIESGOS

12 Riesgos identificados	2 Riesgos ALTO	7 Riesgos MEDIO	3 Riesgos BAJO	9 Riesgos MITIGADOS	3 Riesgos ACTIVOS
-----------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------------	----------------------

ESCALA DE PROBABILIDAD E IMPACTO

ALTO	Probabilidad > 60% / Impacto crítico en tiempo, coste o alcance
MEDIO	Probabilidad 30–60% / Impacto moderado gestionable
BAJO	Probabilidad < 30% / Impacto menor sin efecto significativo

REGISTRO COMPLETO DE RIESGOS

ID	Categoría	Descripción del Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Plan de Mitigación	Responsable	Estado
R01	Alcance	Cambios frecuentes de contenido o diseño por parte del cliente durante el desarrollo	Alta	Medio	MEDIO	Control de versiones documentado. Aprobaciones formales por escrito en cada fase antes de avanzar. Máximo 2 rondas de revisión por entregable.	PM — Rebeca	MITIGADO
R02	Técnico	Limitaciones del plan gratuito de Gamma que impiden integrar scripts externos (GA4, GTM)	Alta	Medio	MEDIO	Documentar limitación desde el inicio. Usar analítica nativa de Gamma y métricas de Make como alternativa. Proponer upgrade al cliente si es necesario.	PM — Rebeca	MITIGADO

ID	Categoría	Descripción del Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Plan de Mitigación	Responsable	Estado
R03	Tiempo	Demora en validación y aprobación de contenidos por parte del cliente	Media	Alto	ALTO	Establecer SLA de revisión máximo 48h. Incluir cláusula de bloqueo en planificación: si no hay aprobación en plazo, el proyecto avanza con la versión propuesta.	Cliente	MITIGADO
R04	Técnico	Fallos en la integración de formularios con HubSpot o Pipedrive CRM a través de Make	Baja	Alto	MEDIO	Pruebas completas de flujo antes de publicación. Tener Google Sheets como sistema de respaldo en paralelo durante las primeras semanas.	PM — Rebeca	MITIGADO
R05	Técnico	Caída o interrupción del servicio de Make (Integromat) que deje los flujos inoperativos	Baja	Alto	MEDIO	Monitorización semanal del estado de los escenarios en Make. Google Sheets como respaldo manual de captación de leads.	PM — Rebeca	ACTIVO
R06	Legal	Incumplimiento RGPD por textos legales incorrectos o formularios sin consentimiento explícito	Baja	Alto	MEDIO	Revisión de aviso legal, política de privacidad y cookies antes de publicación. Formularios con checkbox de consentimiento obligatorio.	PM — Rebeca	MITIGADO
R07	Comunicación	Falta de respuesta o disponibilidad del cliente en fases críticas del proyecto	Media	Alto	ALTO	Reuniones de seguimiento semanales fijadas desde el inicio. Canal de comunicación único (WhatsApp Business o email). Decisiones documentadas.	PM — Rebeca	MITIGADO
R08	Calidad	Contenido web en inglés con errores de traducción que afecten a la imagen de marca	Media	Medio	MEDIO	Revisión de todos los textos en inglés por hablante nativo o herramienta IA antes de publicación. Aprobación expresa del cliente.	Cliente	MITIGADO
R09	Externo	Cambios en algoritmos de redes sociales que reduzcan el alcance orgánico de los perfiles	Media	Bajo	BAJO	Estrategia de contenido diversificada en 4 plataformas. No depender de una sola red social. Formación al cliente en buenas prácticas.	Cliente	ACTIVO
R10	Presupuesto	Necesidad de upgrade de herramientas gratuitas (Gamma, Make, HubSpot) con coste adicional	Media	Medio	MEDIO	Documentar limitaciones del plan gratuito desde el inicio. Presentar opciones de pago al cliente como decisión voluntaria, no obligatoria.	Cliente	ACTIVO

ID	Categoría	Descripción del Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Plan de Mitigación	Responsable	Estado
R11	Técnico	Pérdida de acceso a cuentas o credenciales durante o después del proyecto	Baja	Alto	MEDIO	Registro de todas las credenciales en gestor de contraseñas compartido con el cliente. Entrega formal de accesos al cierre del proyecto.	PM — Rebeca	MITIGADO
R12	Tiempo	Retrasos en la fase de automatización por curva de aprendizaje de Make + CRM	Baja	Medio	BAJO	Buffer de tiempo incluido en la planificación de Fase 4. Documentación técnica detallada de cada flujo para facilitar el mantenimiento.	PM — Rebeca	MITIGADO

Documento elaborado siguiendo la metodología Google Project Management Certificate. Project Manager certificada: Google Project Management Professional Certificate (2026) · Google Advanced Data Analytics Professional Certificate (2026).