

RETROSPECTIVA

Transformación Digital PYME — Ecosistema Digital Completo

Easier Home Real Estate & Services · Marbella, Costa del Sol

Project Manager	Cliente	Fecha retrospectiva	Duración proyecto
Rebeca Soto Pita	Easier Home Real Estate	Julio 2026	12 semanas

RESULTADOS DEL PROYECTO

100%	12	0	6	2	4
Entregables completados	Semanas de duración	Bloqueantes sin resolver	Formularios operativos	Automatizaciones activas	Redes sociales configuradas

ENTREGABLES — ESTADO FINAL

Entregable	Estado	Semana entrega
Web bilingüe ES/EN publicada	✓ Completado	Semana 5
6 formularios de captación activos	✓ Completado	Semana 4
2 automatizaciones Make operativas	✓ Completado	Semana 7
Google Business Profile configurado	✓ Completado	Semana 3
LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok activos	✓ Completado	Semana 8
WhatsApp Business configurado	✓ Completado	Semana 8
Lead magnet (Guía 30 pp) con descarga automatizada	✓ Completado	Semana 9
Estrategia de contenido con IA generativa	✓ Completado	Semana 9
RGPD — aviso legal + política + cookies	✓ Completado	Semana 4
Documentación PM completa	✓ Completado	Semana 12
Formación al cliente	✓ Completado	Semana 11
Integración CRM (HubSpot + Pipedrive)	✓ Completado	Semana 6

ANÁLISIS RETROSPECTIVO — MODELO 4L

Metodología aplicada: Start · Stop · Continue · Learn (adaptación Google PM)

 LO QUE FUNCIONÓ BIEN	 ÁREAS DE MEJORA
► Comunicación fluida con el cliente mediante WhatsApp Business — respuestas ágiles y decisiones rápidas. ► Automatización con Make funcionó desde el primer test sin fallos críticos en producción. ► El posicionamiento bilingüe ES/EN de la web conectó directamente con el perfil de cliente internacional objetivo. ► El uso de IA generativa para el contenido aceleró enormemente la producción de textos y la guía de inversión. ► La estructura por fases permitió entregar valor progresivo al cliente sin esperar al cierre total del proyecto. ► La identidad visual (logo, paleta navy + gold) fue aprobada en primera revisión sin cambios significativos. ► La documentación RGPD se integró desde el inicio, evitando revisiones legales al final del proyecto.	► Las limitaciones del plan gratuito de Gamma (sin scripts externos) no se evaluaron con suficiente profundidad antes de iniciar. En futuros proyectos, auditar las restricciones de cada herramienta en la fase de diagnóstico. ► La validación de contenidos en inglés dependió de IA sin revisión nativa — riesgo de matices incorrectos para audiencia anglosajona. ► La analítica web quedó incompleta al no poder integrar GA4 directamente. En próximos proyectos, priorizar plataformas que permitan scripts de medición desde el inicio. ► Los plazos de aprobación del cliente no estaban formalmente definidos con penalización por demora — incluir SLA de revisión en el contrato desde el inicio. ► El onboarding del cliente en la gestión autónoma de redes sociales podría haber sido más estructurado con un manual de uso.
 LECCIONES APRENDIDAS	 ACCIONES PARA EL PRÓXIMO PROYECTO
► La combinación Make + Google Sheets es una solución de captación de leads robusta, gratuita y escalable para PYMEs sin presupuesto tecnológico. ► Un lead magnet bien diseñado (guía de inversión) tiene mayor tasa de conversión que un formulario de contacto genérico — aplicar en futuros proyectos inmobiliarios. ► La presencia en LinkedIn empresarial para una agencia inmobiliaria de lujo tiene más retorno potencial que TikTok a corto plazo — redefinir prioridad de redes sociales según sector. ► Documentar todas las credenciales desde el inicio del proyecto evita bloqueos críticos en la entrega final. ► El uso de IA para crear contenido en múltiples idiomas es eficiente pero requiere validación humana para mercados internacionales de alta gama. ► La metodología Google PM (Project Charter + RACI + Gantt + Registro de Riesgos) aplicada a una PYME pequeña es perfectamente escalable y profesionaliza enormemente la relación con el cliente.	► Incluir auditoría técnica de herramientas en la Fase 1 — evaluar limitaciones de planes gratuitos antes de proponer stack. ► Implementar Google Analytics 4 desde el inicio en plataformas que lo permitan para disponer de métricas reales desde el primer día. ► Crear plantilla de contrato tipo para proyectos de digitalización PYME con SLA de revisión y cláusulas de aprobación formal. ► Desarrollar manual de entrega estándar para clientes — guía de uso, credenciales y primeros pasos autónomos. ► Incluir sesión de formación al cliente de 2 horas al cierre del proyecto como entregable obligatorio. ► Explorar dominio personalizado desde el inicio del proyecto para reforzar la identidad de marca y el SEO local. ► Valorar integración de CRM con seguimiento de leads más visual (pipeline Kanban) para cliente no técnico.

VALORACIÓN FINAL

VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO



Proyecto completado al 100% en plazo y alcance. Todos los entregables entregados y aprobados por el cliente.

La integración de Make + CRM + IA generativa en un ecosistema digital real para PYME demuestra el valor del perfil híbrido en transformación digital.

Documento elaborado siguiendo la metodología Google Project Management Certificate. Project Manager certificada: Google Project Management Professional Certificate (2026) · Google Advanced Data Analytics Professional Certificate (2026).